

**ANEXO VIII**

**CRONOGRAMA**

<b>AÇÃO</b>	<b>DATA</b>
INSCRIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS E PROJETOS	DE 29/09/2023 À 16/10/2023
ANÁLISE DOCUMENTAL	17/10/2023 À 24/10/2023
RESULTADO DE HABILITADOS PRELIMINAR	27/10/2023
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	30/10/2023 À 31/10/2023
RESULTADO DOS RECURSOS	03/11/2023
ANÁLISE DO PROJETO	06/11/2023 À 23/11/2023
RESULTADO PRELIMINAR	24/11/2023
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	28/11/2023 À 29/11/2023
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO	01/12/2023
ASSINATURA DO TERMO DE EXECUÇÃO	04/12/2023 À 06/12/2023
LIBERAÇÃO DA VERBA	11/12/2023 À 15/12/2023
EXECUÇÃO DO PROJETO	180 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA VERBA
PRESTAÇÃO DE CONTAS	30 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DO PROJETO